



**Dodatok č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**č. SÚ – 6/2021**  
**uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení**

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

1.1

**Objednávateľ:** **Základná umelecká škola Senica**  
sídlo: Vajanského 27, 905 01 / Senica  
zastúpený: Mgr. Mirka Gáfriková – riaditeľka  
IČO : 37838563  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK64 5600 0000 0092 1461 2003  
Telefón: 034 651 2277  
Fax: 034 651 5196  
e-mail: mirka.gafrikova@zus-senica.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**ZHOTOVITEĽ:** **HÍLEK a spol., a. s.**  
Sídlo: Vajanského 24 , 905 01 Senica  
Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.: 10170/T  
Zastúpený: JUDr. Jaroslav Hílek – podpredseda predstavenstva  
Marián Hercegh – člen predstavenstva  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Senica  
číslo účtu: IBAN SK68 0200 0000 0025 7752 0456  
IČO: 36239542  
DIČ: 2020188280  
IČ pre DPH: SK2020188280  
Tel.: 034/651 24 45  
Email: hilek@hilek.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenie**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 9.4.2021 Zmluvu o dielo č. SÚ - 6/2021 (ďalej len „Zmluva“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Stavebné úpravy koncertnej sály v ZUŠ Senica**“ podľa dohodnutých podmienok v Zmluve (ďalej ako „Dielo“).

### **Článok III. Predmet Dodatku**

3.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len ako „Dodatok“) je dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy:

1. V Článku III. Miesto a čas vykonania Diela, sa v celom rozsahu ruší ustanovenie bodu 3 a nahrádza sa novým – doplneným znením:

3. *Termíny realizácie Diela: **5 mesiacov***

- *zahájenie: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy*
- *ukončenie: do **5 mesiacov** od odovzdania staveniska.*

*Dohodnutý termín realizácie Diela sa, bez potreby písomného dodatku, automaticky vždy predĺži o dobu počas ktorej bude stavba – realizácia Diela pozastavená z dôvodov na strane objednávateľa podľa zápisu v stavebnom denníku.*

*Z dôvodu toho, že objednávateľ v súčasnej dobe dodatočne realizuje projektovú dokumentáciu na nové prestrešenie krovov, v dôsledku čoho bola stavba - realizácia Diela pozastavená, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený požiadať objednávateľa o primerané predĺženie termínu realizácie Diela o čas nevyhnutne potrebný na zapracovanie požiadaviek plynúcich z novej projektovej dokumentácie na prestrešenie krovov, a objednávateľ sa zaväzuje primeranému predĺženiu termínu realizácie vyhovieť.*

**Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. SÚ – 6/2021 sa nemenia a ostávajú v platnosti.**

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

- 4.1. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu v plnom rozsahu porozumeli, tento nebol uzatvorený za nápadne nevýhodných podmienok alebo pod nátlakom, a na znak toho, že obsah Dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, hu podpísali.

V Senici dňa .....

V Senici dňa 28.06.2021

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

\_\_\_\_\_  
**Základná umelecká škola Senica**  
Mgr. Mirka Gáriková  
riaditeľka

\_\_\_\_\_  
**HÍLEK a spol., a.s.**  
Benedikt Lučan  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
**HÍLEK a spol., a.s.**  
Marián Hercegh  
člen predstavenstva